П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Самарская область)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование федерального проекта</td><td colspan="5">Поддержка семей, имеющих детей</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Поддержка семей, имеющих детей (Самарская область)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.12.2018</td><td>30.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Фетисов А.Б.</td><td colspan="3">Заместитель председателя Правительства</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Акопьян В.А.</td><td colspan="3">Министр образования и науки Самарской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Лапшова Т.Е.</td><td colspan="3">Руководитель управления</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2021 годы</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

2. Цель и показатели регионального проекта

создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (Самарская область)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года	Миллион единиц	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	
2	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	Процент	0,0000	01.01.2018	0,0000	55,0000	60,0000	65,0000	75,0000	85,0000	

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье										
1	Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	Миллион единиц	0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	Основнымрезультатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законныхпредставителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, втом числе родителей детей, получающихдошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программыпсихолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям(законных представителей) через предоставление указанным категориям гражданауслуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять навоспитание в свои семьи детей, оставшихся без	Оказание услуг (выполнение работ)

									попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года): в 2019 году - не менее 2 млн. услуг в не менее чем 10 субъектах РоссийскойФедерации; в 2020 году - не менее 4 млн. услуг в не менее чем 25 субъектах РоссийскойФедерации; в 2021 году - не менее 7 млн. услуг в не менее чем 40 субъектах РоссийскойФедерации; в 2022 году - не менее 10 млн. услуг в не менее чем 55 субъектах Российской Федерации; в 2023 году - не менее 15 млн. услуг в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации; в 2024 году - не менее 20 млн. услуг во всех субъектах Российской Федерации. В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчетунормативных затрат, описание содержания услуг, в том числе в соответствии свозрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития,воспитания, психологического здоровья ит.д. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числегосударственных, муниципальных, социально-	

									ориентированных НКО, организаций,реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям,центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом методических рекомендаций по информационно-просветительской поддержкеродителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, атакже с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг,утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября2016 г. № 1096, будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числегосударственных и муниципальных, по дополнительной профессиональнойпрограмме для специалистов, оказывающихуслуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного	

									профессиональногообразования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценкикачества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов вформе субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительскойподдержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целяхоказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достиженияпоказателей и качества оказанных услуг.	

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	Процент					
2	Основной показатель: Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года	Миллион единиц					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Самарская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО"	-	31.12.2024	Лапшова Т. Е., Руководитель управления	Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в том числе (нарастающим итогом с 2019 года): в 2019 году - не менее 2 млн. услуг в не менее чем 10 субъектах Российской Федерации; в 2020 году - не менее 4

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					млн. услуг в не менее чем 25 субъектах Российской Федерации; в 2021 году - не менее 7 млн. услуг в не менее чем 40 субъектах Российской Федерации;в 2022 году - не менее10 млн. услуг в не менее чем55 субъектах Российской Федерации;в 2023 году - не менее15 млн. услуг в не менее чем70 субъектах Российской Федерации;в 2024 году - не менее20 млн. услуг во всех субъектах Российской Федерации. В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания услуг, в том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, воспитания, психологического здоровья и т.д. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом методических рекомендаций по информационно-просветительской поддержке родителей к 2019 году будут сформированы содержание и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Лапшова Т. Е., Руководитель управления	
1.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Лапшова Т. Е., Руководитель управления	
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Лапшова Т. Е., Руководитель управления	
1.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Лапшова Т. Е., Руководитель управления	
1.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Лапшова Т. Е., Руководитель управления	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Лапшова Т. Е., Руководитель управления	
1.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Лапшова Т. Е., Руководитель управления	
1.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Лапшова Т. Е., Руководитель управления	
1.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Лапшова Т. Е., Руководитель управления	
1.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Лапшова Т. Е., Руководитель управления	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Лапшова Т. Е., Руководитель управления	
1.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Лапшова Т. Е., Руководитель управления	
1.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Лапшова Т. Е., Руководитель управления	
1.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Лапшова Т. Е., Руководитель управления	
1.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Лапшова Т. Е., Руководитель управления	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Самарская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Акопьян В. А.	Министр образования и науки Самарской области	Азаров Д. И.	100
2	Администратор регионального проекта	Лапшова Т. Е.	Руководитель управления	Пинская Е. О.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Акопьян В. А.	Министр образования и науки Самарской области	Азаров Д. И.	100
Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лапшова Т. Е.	Руководитель управления	Пинская Е. О.	100