

«Согласовано»

на педагогическом совете
ГБОУ СОШ с.Андросовка
Протокол № 1 от 29.08.2020 г.

«Утверждаю»

директор ГБОУ СОШ с. Андросовка
_____ А.Почукаев
Пр.№ 21-од от «29» августа 2021 г.

**План мероприятий (дорожная карта)
реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников на
2021/2022 учебный год**

Основные задачи:

- организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации основных региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Учитель будущего»;
- внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для педагогов и молодых специалистов;
- разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества;
- продвижение идей наставничества в информационном поле;
- реализация проектного подхода при разработке программ наставничества;
- сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества;
- максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях.

Список используемых сокращений

ОО – образовательная организация.

ПН – программа наставничества

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа педагогов и административного персонала ОО	10.09.2021 г.	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных ПН	Куратор внедрения ПН Карпова И.А.
Формирование базы наставников из числа педагогов и административного персонала ОО	В течение всего периода реализации ПН	Сформирована база наставников	Не менее 10% от общего числа педагогических работников и т. д.)	Куратор внедрения ПН Карпова И.А.
Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	По отдельному графику	Привлечено не менее 2 экспертов, сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3 образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации		Куратор внедрения ПН Карпова И.А.
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате «нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	До 01.10.2021 г.	Организована общая встреча в формате «нетворкинг», проведено анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого		Куратор внедрения ПН Карпова И.А.
Формирование наставнических пар или групп	До 01.10.2021 г.	Сформированы наставнические пары или группы	Приняло 100% участников ПН	Куратор внедрения ПН Карпова И.А.
Организация работы наставнических пар или групп: встреча-знакомство; пробная встреча; встреча-планирование; совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; итоговая встреча.	В течение всего периода реализации ПН	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов		Куратор внедрения ПН Карпова И.А. Наставники

Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы	До 10.10.2021 г.	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	Наставники
Утверждение индивидуальных планов	До 10.10.2021 г.	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Наставники
Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90%, от общего количества участников ПН	Наставники
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры (например, «Твой результат – мои возможности»)	До 31.05.2022 г.	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры, участие в игре приняло не менее 90% участников	Куратор внедрения ПН Карпова И.А. Наставники
Программно-методическое сопровождение деятельности			
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ПН для каждой из наставнической групп	До 01.10.2021 г.	Программные, методические и дидактические материалы	Куратор внедрения ПН Карпова И.А. Наставники
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	До 01.10.2021 г.	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Куратор внедрения ПН Карпова И.А. Наставники
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг			
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 01.11.2021 г.	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми, выбраны формы наставничества	Куратор внедрения ПН Карпова И.А. Наставники

Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	До 01.11.2021 г.	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы	Куратор внедрения ПН Карпова И.А.
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в квартал	Диагностика пройдена 100% участников ПН, составлены сравнительные таблицы по учету изменений	Куратор внедрения ПН Карпова И.А.
Осуществление персонифицированного учета, участвующих в ПН	01 – 05.2022 г.	Реестр учета участвующих ПН	Куратор внедрения ПН Карпова И.А.
Информационное сопровождение деятельности			
Создание специальных рубрик в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте ОО	До 10.09.2021 г.	Например, создано не менее 2-х специальных рубрик, сформирован контент-план по наполнению данных рубрик содержанием	Куратор внедрения ПН Карпова И.А.
Размещение информации о реализации ПН на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода реализации ПН	Не менее 3 публикаций на ресурсах: https://androsovka.siteedu.ru/partition/75617/ https://vk.com/public199048523	Куратор внедрения ПН Карпова И.А.
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации ПН	До 31.12.2021 г.	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО	Куратор внедрения ПН Карпова И.А.
Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации			
Контроль процедуры внедрения и реализации ПН	В течение всего периода реализации ПН	Выполнено 100% позиций дорожной карты	Руководитель ОО Никитина М.Н.

Контроль реализации мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	В течение всего периода реализации ПН	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Куратор внедрения ПН Карпова И.А.
Разработка дорожной карты на 2022 – 2023 учебный год	До 15.06.2022 г.	Разработана дорожная карта внедрения ПН ОО на 2022 – 2023 учебный год	Руководитель ОО Никитина М.Н. Куратор внедрения ПН Карпова И.А.
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	В течение всего периода реализации ПН	Не менее 1 представителя ОО организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Руководитель ОО Никитина М.Н. Куратор внедрения ПН Карпова И.А.