



«Утверждаю»

Директор БОУ СОШ с. Андросовка

А.П.Почукаев.

«25» февраля 2021 г.

План первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и организации функционирования центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в ГБОУ СОШ с. Андросовка в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Размещение на сайте школы вкладки о создании центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр).	Карпова И.А., ответственная за ведение сайта школы	Информация на сайте о создании Центра	25.02.2021	25.02.2021
2.	Назначение ответственного за создание и функционирование Центра	Почукаев А.П., директор школы	Приказ № 8-од от 25.02.2021 г. Размещение на сайте школы	25.02.2021	25.02.2021
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центров	Почукаев А.П., директор школы	Приказ № 8-од от 25.02.2021 г. Размещение на сайте школы	25.02.2021	25.02.2021
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Почукаев А.П., директор школы	Приказ № 8-од от 25.02.2021 г. Размещение на сайте школы	25.02.2021	25.02.2021
5.	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Почукаев А.П., директор школы	Приказ № 8-од от 25.02.2021 г. Размещение на сайте школы	25.02.2021	25.02.2021
6.	Определение помещений, в которых будет располагаться Центр	Почукаев А.П., директор школы		28.02.2021	28.02.2021
7.	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центра	Почукаев А.П., директор школы	Дизайн-проект центра	10.03.2021	20.03.2021

8.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Карпова И.А., заместитель директора по УВР	Размещение программ на сайте по мере их готовности	28.02.2021	20.08.2021
9.	Определение расчёта показателей функционирования Центра и предоставление на вышестоящие уровни	Карпова И.А., заместитель директора по УВР	Осуществляется совместно с ЮЗУ МОиНСО	10.03.2021	10.03.2021
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Карпова И.А., заместитель директора по УВР	Список педагогов с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	15.03.2021	15.03.2021
11.	Организация повышения квалификации педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Карпова И.А., заместитель директора по УВР	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	15.03.2021	21.08.2021
12.	Приведение помещений Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка и расстановка мебели).	Почукаев А.П., директор школы	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС	01.04.2021	20.08.2021
13.	Получение и размещение оборудования.	Загадская М.Н., ответственная за функционирование центра	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС	01.04.2021	20.08.2021
14.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности Центра к открытию	Загадская М.Н., ответственная за функционирование центра	Размещение фотографий на сайте	15.08.2021	23.08.2021

15.	Разработка сценария открытия Центра.	Загадская М.Н., ответственная за функционирование центра	Сценарный план, согласованный с ЮЗУ не позднее 25.08.2021	01.08.2021	25.08.2021
16.	Составление расписания занятий урочной и внеурочной деятельности на базе Центра, с учётом проведения лабораторных и практических работ с учащимися Куйбышевского филиала	Карпова И.А., заместитель директора по УВР	Расписание занятий. Размещение на сайте	01.08.2021	25.08.2021
17.	Торжественное открытие Центра. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Загадская М.Н., ответственная за функционирование центра	Информационное освещение в СМИ	01.09.2021	01.09.2021
18.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых показателей, характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Загадская М.Н., ответственная за функционирование центра	Направление информации в ЮЗУ	01.03.2021	31.12.2021
19.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Загадская М.Н., ответственная за функционирование центра	Организация участия в мероприятиях педагогов	01.09.2021	31.12.2021